
Zeitplan Server-Migration (inkl. Doku)
h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vorberitungen, Planungen, etc 10

Virtualisierungsinfra installieren 8

Neue Windows Server installieren 8

Neue Infra läuft

Datenablage analysieren 8

Mailablagen und Volumen analysieren 4

Migrationsinformationen (Daten, etc) qualifiziert

Neue Datenablage und Rechte einrichten 8

Daten Migrieren 10

Maildaten Migrieren 8

Neue Infra in Betrieb

DC Abbau 2

MEX Abbauen 4

Server off und Testen 10

Alte Infra abgebaut

* eines von beiden wäre ausreichend. In Kombination sollten alle Fragen geklärt sein.

Meilensteine 2-5 Stück grob

Arbeit Grobbeschreibung (nicht detailiert. Details sind teil der IPA)

* Visuelle Darstellung als Balken der ungefähren Aufwandschätzung

Meilenstein visuel dargestellt, wann dieser ca. erreicht ist

* Ungefähre Zeitangaben in Stunden, Tage, oder wie auch immer. 


